CampWater Colombia 2026

Actualizado: 16 oct. 2026

Control de envíos · 20 plantas de agua

Patrocinadas por Christian Aid Ministries · 12 Mini · 4 Micron · 4 Max

4	3	1	16
DESPACHADAS	RECIBIDAS	EN CAMINO	PENDIENTES

Progreso: 4 de 20 despachadas

Estado de cada planta

MINI	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
MICRON	01	02	03	04								
MAX	01	02	03	04								

Recibida · En camino · Pendiente

Envíos en detalle

Mini 01

RECIBIDA

PS MINI 2026-B01-007

Ruta: Bogotá › Cúcuta › Venezuela · Enviado por: Danny

Despacho: 25 sep 2026 · camión desde Bogotá · Recepción: Recibida

Mini 02

RECIBIDA

PS MINI 2026-B01-008

Ruta: Bogotá › Cúcuta › Venezuela · Enviado por: Danny

Despacho: 25 sep 2026 · camión desde Bogotá · Recepción: Recibida

Mini 03

RECIBIDA

PS MINI 2026-B01-009

Ruta: Bogotá › Cúcuta › Venezuela · Enviado por: Danny

Despacho: 25 sep 2026 · camión desde Bogotá · Recepción: Recibida

Mini 04

EN CAMINO

PS MINI 2026-B01-005

Ruta: Bogotá › Cúcuta › Venezuela · Enviado por: Danny

Despacho: 14 oct 2026 · Envía, guía 016009034360 · Recepción: Por confirmar (aprox. 16 oct)

«Despachada» no significa entregada. «Recibida» = confirmada en el chat del grupo. Datos del resto de las plantas: por confirmar. Seriales y filtros según la lista de Danny del 16 oct. 2026. Se actualiza cuando el grupo publica novedades.